


Comprometidos con los principios de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su cuarto
Informe de Obras Públicas con corte a 31 de diciembre de 2018. En esta versión
encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras públicas a
cargo de la Administración Central de acuerdo a su avance de ejecución durante
el cuarto trimestre de 2018. Las inversiones reportadas suman más de
171.236’463.200 en las obras financiadas por el Municipio, que con respecto al
trimestre anterior, hay 13 mil millones más en ejecución.
El informe consta de una primera parte informativa donde el ciudadano y los
interesados encontrarán toda la información resumida y clasificada por
porcentaje de avance correspondiente a las obras a cargo de la Administración
Central. En seguida, se presenta la información de las obras gestionadas por la
Alcaldía con la participación en la ejecución de las obras de más actores como
el Gobierno Nacional, la Gobernación, privados y entidades descentralizadas.
Por último, se exponen otras herramientas de seguimiento como lo son el
Mapa de Obras Públicas y la Galería de Obras Antes-Ahora.







OBRAS CON EL 100% 

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicial Plazo adicional Inversión total

7-Ciudadela Ciudad Bolívar Alumbrado Ciudad Bolívar 2.176.343.155 0.0 0.0% 4 meses 1 mes 15 días 2.176.343.156
Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento de Parques 4.241.198.080 0.0 0.0% 11 meses 4.241.198.080
Toda la ciudad Toda la ciudad Sistemas de riego de parques y zonas verdes 251.100.819 0.0 0.0% 8 meses 2 meses 251.100.819
Correg. 1 V. San Cayetano Placa Huellas San Cayetano 

1.250.571.151 400.000.000 32.0% 3 meses 1 mes 1.650.571.151

Correg. 1 V. Santa Rita Placa Huellas Santa Rita 

Correg. 1 V. El Aburrido Placa Huellas El Aburrido

Correg. 1 V. San Pedro Placa Huellas Verada San Pedro Alto 

Correg. 1 V. La Sabana Placa Huellas Verada La Sabana PP 2016

Correg. 1 V. Angelinos Placa Huellas Vereda Angelinos (Bosconia) PP 2016

Correg. 1 V. Angelinos Placa Huellas Vereda Angelinos La Cemento PP 2016

Correg. 1 V. La Esmeralda Placa Huellas Vereda La Esmeralda PP 2017

Correg. 2 V. Capilla Alta Placa Huellas Vereda Capilla Alta

Correg. 2 V. Magueyes Placa Huellas Vereda Magueyes 

Correg. 2 V. Bolarqui Alto Placa Huellas Vereda Bolarqui Alto

Correg. 2 V. Los Santos Placa Huellas Vereda Los Santos PP 2017

Correg. 3 V. San Jose Placa Huellas Vereda San Jose via Los Leones 

Correg. 3 V. Retiro Grande Placa Huellas Vereda Retiro Grande 

Correg. 3 V. La Malaña Placa Huellas PAVIMENTO Vereda La Malaña PP 2016

Correg. 3 V. El Pedregal Placa Huellas Vereda El Pedregal PP 2017

Correg. 3 V. Gualilo Alto Placa Huellas PAVIMENTO Vereda Gualilo Alto PP 2017

Correg. 3 V. Retiro Chiquito Placa Huellas Vereda Retiro ChiquitoPP 2017

Toda la ciudad Toda la ciudad Suministro luminarias LED 23.725.301.046 0.0 0.0% 5 meses 23.725.301.046

7-Ciudadela Ciudadela Real de Minas Espacio Público Goretti 145.885.800 0.0 0.0% 2 meses 145.885.800

TOTAL 31.790.400.052 400.000.000 32.190.400.052





OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicial Plazo adicional Inversión total

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1 810.496.307.5 333.734.795.0 41.2% 12 meses 5 meses 13 días 1.144.231.102.5

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2 671.856.316.6 306.254.504.3 45.6% 12 meses 5 meses 14 días 978.110.820.8

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3 922.025.613.6 294.908.757.2 32.0% 12 meses 5 meses 13 días 1.216.934.370.8

3-San Francisco San Francisco Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros 54.909.500.000.0 28.347.108.022 51.6%* 14 meses 25 meses 83.256.608.022.0

13-Oriental Álvarez Las Américas Cubierta Plaza Guarín 585.620.639.0 0.0 0.0% 45 días 84 días 585.620.639.0

1-Norte Altos del Progreso Escenarios deportivos Altos del Progreso 79.247.777.10

95.470.784.0 11.2% 4 meses 1 mes 946.555.004.5

1-Norte Campo Madrid Escenarios deportivos Campo Madrid 222.226.760.74

17-Mutis Monterredondo Escenarios deportivos Monterredondo 189.191.194.87

17-Mutis Brisas del Mutis Escenarios deportivos Brisas del Mutis 119.460.396.81

1-Norte Kennedy Escenarios deportivos Kennedy 140.608.476.64

8-Suboccidente Bucaramanga Escenarios deportivos Bucaramanga 2 100.349.614.31

13-Oriental Antonia Santos Escenarios deportivo Antonia Santos 255.202.380.02

137.741.245.0 15.1% 4 meses 1 mes 1.050.581.507.8

13-Oriental Álvarez Las Américas Escenarios deportivos Álvarez 92.355.614.90

12-Cabecera del Llano Cabecera del Llano Escenarios deportivos Parque de Los Leones 106.942.317.28

12-Cabecera del Llano La Floresta Escenarios deportivos La Floresta 80.320.190.05

16-Lagos del Cacique Hacienda San Juan Escenarios deportivos Hacienda San Juan 43.662.138.55

6-La Concordia Candiles Escenarios deportivos Candiles 76.988.756.90

8-Suboccidente Canelos Escenarios deportivos Canelos 75.565.130.53

8-Suboccidente San Gerardo Escenarios deportivos San Gerardo 85.830.739.79

4-Occidental Santander Escenarios deportivos Santander 95.972.994.80

*(El valor no supera el tope por ley del valor del contrato representado en SMLV, siendo el tope en valor adicional 44.569 SMLV. Con el tercer adicional en valor se han sumado 43.161 SMLV )



1-Norte Colorados Ambientes de transición  Club Unión Sede C

441.300.921.64 217.395.070.0 49.3% 4 meses 658.695.991.6

1-Norte Café Madrid Ambientes de transición  Club Unión Sede E

1-Norte Villa Rosa Ambientes de transición  Santo Ángel

1-Norte Claveriano Ambientes de transición  Claveriano Fe y Alegría

1-Norte María Paz Ambientes de transición  Gustavo Cote Uribe

336.328.888.89 168.142.610.0 50.0% 4 meses 504.471.498.92-Nororiental La Juventud Ambientes de transición  La Juventud

4-Occidental José Antonio Galán Ambientes de transición  Campo Hermoso Sede C

13-Oriental San Alonso Ambientes de transición  Damáso Zapata Sede D

744.233.836.04 312.153.460.0 41.9% 4 meses 1.056.387.296.02-Nororiental Independencia Ambientes de transición  Santander Sede D

13-Oriental Álvarez Las Américas Ambientes de transición Las Américas

TOTAL 61.185.287.006.5 30.212.909.247.5 91.398.196.254.0





OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicial Plazo adicional Inversión total

1-Norte Café Madrid Centro de Salud Café Madrid 1.598.565.682.8 759.317.216.4 47.5% 6 meses 3 meses 2.357.882.899.2

1-Norte Café Madrid Ludoteca Café Madrid 1.254.823.459.7 607.576.566.0 48.4% 8 meses 1 mes 19 días 1.862.400.025.7

13-Oriental Antonia Santos Cancha de Tenis Parque de los Niños 2.359.817.188.4 0.0 0.0% 5 meses 2.359.817.188.4

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento de Malla Vial Urbana 2.746.373.202.0 0.0 0.0% 4 meses 2.746.373.202.0

1-Norte
Villas de San Ignacio-
Bavaria

Alumbrado Público Parque Lineal Río de Oro 965.458.895 0.0 0.0% 4 meses 965.458.895.0

Todos los corregimientos Todos los corregimientos Expansión Alumbrado Público en Zonas Rurales 892.917.138.0 0.0 0.0% 3 meses 892.917.138.0

Toda la ciudad Toda la ciudad Espacio público cumplimiento de acciones judiciales 329.808.266.0 0.0 0.0% 3 meses 329.808.266.0

TOTAL 10.147.763.831.9 1.366.893.782.4 11.514.657.614.3





OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicial Plazo adicional Inversión total

13-Oriental Álvarez Las Américas Parque La Ceiba 3.185.372.854.8 0 0% 3 meses 15 d 3.185.372.854.8

12-Cabecera del Llano La Floresta Parque La Flora (juegos. gimnasios y senderos) 2.546.957.564.76 0 0% 3 meses 15 d 2.546.957.564.8

10-Provenza Granjas de Provenza Parque Granjas de Provenza 2.221.897.961.1 0 0% 3 meses 15 d 2.221.897.961.1

11-Sur Dangond Parque Deportivo Dangond 1.804.896.749.55 0 0% 5 meses 1.804.896.749.5

4-Occidental Nápoles Parque Deportivo Nápoles 1.310.604.460.47 0 0% 5 meses 1.310.604.460.5

12-Cabecera del Llano Los Cedros Parque Deportivo Pan de Azúcar 1.304.975.930.68 0 0% 5 meses 1.304.975.930.7

11-Sur Jardines de Coaviconsa Parque Deportivo Coaviconsa 1.093.831.780.87 0 0% 5 meses 1.093.831.780.9

1-Norte Betania-Tejar Norte Parque Deportivo Tejar Norte (cancha sintética) 787.841.949.85 0 0% 5 meses 787.841.949.9

6-La Concordia La Concordia Parque Deportivo La Concordia 586.516.576.17 0 0% 5 meses 586.516.576.2

2-Nororiental Esperanza II Parque Deportivo Esperanza II 494.548.972.79 0 0% 5 meses 494.548.972.8

5-García Rovira Alfonso López Parque Deportivo Alfonso López 463.880.000.28 0 0% 5 meses 463.880.000.3

2-Nororiental Esperanza I Repotenciación IE  Promoción Social Sede C Grupo 1
1.573.977.075.78 0 0% 4 meses 1.573.977.075.78

2-Nororiental Transición Repotenciación IE  Promoción Social Sede D Grupo 1

1-Norte Kennedy Repotenciación IE  Maiporé sede C Grupo 3
1.454.009.727.20 0 0% 4 meses 1.454.009.727.20

1-Norte Olas Bajas Repotenciación IE  Club Unión Sede D Grupo 3

Correg. 1 Vereda el Paulon Repotenciación IE  Rural Paulón Grupo 4 1.386.169.767.87 0 0% 4 meses 1.386.169.767.9

15- Centro García Rovira
Mantenimiento Comando de Policía Metropolitano de 
Bucaramanga

1.203.940.390.46 0 0% 3 meses 1.203.940.390.46

10-Provenza Fontana Cancha sintética INEM 2.738.806.431.2 0 0% 1 mes 15 días 2.738.806.431.2

TOTAL 24.158.228.193.8 24.158.228.193.8





OBRAS ENTRE EL 0% - 24%

Comuna Barrio Nombre Valor inicial Valor adicional
Porcentaje 
adicional

Plazo inicial Plazo adicional Inversión total

13-Oriental Álvarez Las Américas Mantenimiento Colegio Bicentenario Sede B 1.524.762.067.4 0.0 0% 2 meses 15 días 1.524.762.067 

6-La Concordia La Victoria Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis
1.033.961.744.4 0.0 0% 2 meses 15 días 1.033.961.744 

1-Norte Kennedy Mantenimiento Colegio Maipore Sede B

11-Sur El Rocio Mantenimiento Colegio INEM Sede B 

924.175.430.9 0.0 0% 2 meses 15 días 924.175.431 
6-La Concordia Ricaurte Mantenimiento Colegio Aurelio M. Mutis Sede B

6-La Concordia La Ceiba Mantenimiento Colegio Santa María Goretti Sede

17-Mutis Mutis Mantenimiento Colegio José Celestino Mutis

5-García Rovira La Joya Mantenimiento Colegio Andres Paez de Sotomayor
881.067.523.0 0.0 0% 2 meses 15 días 881.067.523 

4-Occidental Granada Mantenimiento Colegio Politecnico Sede B 

3-San Francisco San Rafael Mantenimiento Colegio Club Union Sede A

882.682.552.2 0.0 0% 2 meses 15 días 882.682.552 
3-San Francisco Norte Bajo Mantenimiento Colegio Club Union Sede B

Correg. 1 Vijagual Mantenimiento Colegio Vigajual Sede A 

3-San Francisco Universidad Mantenimiento Colegio Santander Sede A

2-Nororiental La Juventud Mantenimiento Colegio La Juventud Sede A

873.439.183.0 0.0 0% 2 meses 15 días 873.439.183 Correg. 2 Vereda Bolarqui Mantenimiento Colegio Bosconia Bolarquí Sede D

Correg. 2 Vereda Cuchilla Alta Mantenimiento Colegio Bosconia Cuchilla Alta



6-La Concordia La Concordia Repotenciación IE  Jorge Ardila Duarte Grupo 2
1.512.077.835 0.0 0% 4 meses 1.512.077.836 

7-Ciudadela Ciudadela Real de Minas Repotenciación IE  Aurelio Martínez Mutis Grupo 2

15-Centro Centro Parque Los Edecanes 1.223.767.860 0.0 0% 2 meses 1.223.767.860 

Toda la ciudad Toda la ciudad Andenes. pasamano y escaleras 1.343.937.014 0.0 0% 3 meses 1.343.937.015 

10-Provenza. 5-García 
Rovira. 14-Morrorico. 3-
San Fracisco. 1-Norte y 2-
Nororiental

Fontana. La Joya. 
Morrorico. Universidad. 
Café Madrid y Transición

Mantenimiento y adecuación de los puntos Vive 
Digital INEM. La Joya. Morrorico. Colegio 
Santander. Café Madrid. Promoción Social y 
Colegio Tecnológico Dámaso Zapata

134.148.150 0.0 0% 3 meses 134.148.151 

9-La Pedregosa Diamante I
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Diamante I

865.122.208 0.0 0% 3 meses 865.122.208 

9-La Pedregosa La Libertad
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos La Libertad

16-Lagos del Cacique Altos del Cacique
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Altos del Cacique

8-Suboccidente 20 de Julio
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos 20 de Julio

16-Lagos del Cacique Bosques del Cacique
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Bosques del Cacique   

1-Norte Villa Rosa
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Villa Rosa 

775.839.494 0.0 0% 3 meses 775.839.495 

4-Occidental Girardot
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Girardot

5-García Rovira La Ceiba
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos La Ceiba

17-Mutis Brisas del Mutis
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Brisas del Mutis

2-Nororiental Villa Helena II
Juegos infantiles. gimnasios y escenarios 
deportivos Villa Helena 2

TOTAL 11.974.981.066 11.974.981.066







OBRAS ENTRE EL 76% - 99%

Comuna Barrio Nombre Inversión total
Aportes del 
Municipio

Plazo inicial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

16-Lagos del Cacique Guayacanes
Construcción Centro de Convenciones 
Neomundo

76.840.000.000
28.590.000.000 

(37.2%)
20 meses 20 meses 2019 FONTUR

15-Centro Centro Recuperación Teatro Santander 24.749.000.000
6.749.000.000 

(27%)
6 meses 4 meses 2019

Fundación Teatro 
Santander

6-La Concordia La Victoria Santa María Goretti Jornada Única 5.356.115.183
2.588.115.183 

(48.3%) 
12 meses 1er Trimestre 2019 FFIE

13-Oriental La Aurora Escuela La Normal Jornada Única 11.300.206.459
5.961.206.459 

(52.8%) 
12 meses 1er Trimestre 2019 FFIE

1-Norte
Villas de San 
Ignacio-Bavaria

Parque Lineal Río de Oro 9.313.550.075
Alumbrado 

público
10 meses 20 días 1er Trimestre 2019 AMB

11-Sur El Porvenir Parque Contemplativo El Carrasco 2.954.987.951
Alumbrado 

público
6 meses 1er Trimestre 2019 AMB

TOTAL 130.513.859.669





OBRAS ENTRE EL 51% - 75%

Comuna Barrio Nombre Valor total
Aportes del 
Municipio

Plazo incial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

9-La Pedregosa San Martín Teatro Verde San Martín $ 855.220.018 Predio
2 meses 23 

días
23 de febrero de 2019 AMB

5-García Rovira
Campo 
Hermoso

Retazo Campo Hermoso - Obelisco $ 378.221.358
Permiso uso del 

predio
3 meses 1er Trimestre 2019 AMB

1-Norte Café Madrid Retazo Café Madrid $ 269.539.382
Permiso uso del 

predio
3 meses 1er Trimestre 2019 AMB

TOTAL $ 1.502.980.759





OBRAS ENTRE EL 25% - 50%

Comuna Barrio Nombre Valor total
Aportes del 
Municipio

Plazo incial Plazo adicional
Fecha estimada de 

entrega
Entidad 

contratante

Piedecuesta Piedecuesta Portal Piedecuesta Metrolínea 32,336,405,603.0 Gestión 18 meses Septiembre de 2019 Metrolínea

1-Norte Miramar Portal Norte Metrolínea 31,824,861,249.0 Gestión 18 meses Septiembre de 2019 Metrolínea

TOTAL 64,161,266,852.0



Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas por la Alcaldía Municipal, el gobierno
de los ciudadanos ha dispuesto la herramienta Mapa de Obras Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí
podrá encontrar la ubicación exacta, el monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en infraestructura.
Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP para obtener mayor
información sobre la ejecución contractual. La actualización de esta sección se realiza mensualmente. Enlace del Mapa de Obras Públicas:
http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/



Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas secciones 
podrá encontrar imágenes que permiten apreciar la transformación de los sectores intervenidos: el 
antes, el durante y el ahora. 
Antes y ahora: http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/
Galería de obras: http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/


