
 
 

II INFORME DE OBRAS PÚBLICAS 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Segundo trimestre 2018 

 

 

Comprometidos con los principios de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Gobierno de los 

Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su segundo Informe de Obras Públicas con corte a 30 de junio de 

2018.  

En esta versión encontrará información sobre la ejecución contractual de las obras públicas a cargo de la 

Administración Central, de acuerdo a su avance de ejecución1, durante el segundo trimestre de 2018. Las 

inversiones sobrepasan los 115 mil millones de pesos. De igual forma, se anexa un gráfico comparativo 

sobre el consolidado de obras (terminadas o en ejecución) durante el primer y segundo trimestre del año 

en curso. Adicionalmente, se incluye una sección con información de otras obras de interés municipal 

gestionadas por la Alcaldía y ejecutadas por diferentes Entidades, como Metrolínea, FONTUR, la Fundación 

Teatro Santander, el Área Metropolitana de Bucaramanga y el Fondo de Infraestructura Educativa, que 

suman inversiones totales por más de 216 mil millones de pesos. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante el periodo comprendido entre abril y junio del 2018, la Administración municipal tenía a su cargo 

el desarrollo de 31 obras públicas.  Como se observa en el siguiente gráfico, de la totalidad de obras 5 se 

encuentran en etapas tempranas de ejecución (avance inferior al 24%) mientras que 9 más están con 

avance de ejecución superior al 50%.  

 

                                                           
1Se presentan las obras a cargo de la Secretaría de Infraestructura Municipal. No se incluyen aquéllas ejecutadas por Entes 

Descentralizados. 
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Por su parte, con una inversión cercana a los 15.200 millones de pesos fueron entregadas 10 obras públicas 

a la Ciudad durante el mismo periodo. Cabe destacar que la suma fue solventada en su totalidad con 

recursos del Municipio. La construcción del primer tramo de ciclorruta de Bucaramanga y de dos nuevos 

parques (Boca Pradera y Cristal Bajo) junto con la transformación de la cancha sintética del Porvenir 

sobresalen en la decena de obras entregadas a la comunidad. De otro lado, durante el mismo período se 

dio inicio a la construcción del Alumbrado Público de Ciudad Bolívar y se reinició la construcción del Centro 

de Salud de Café Madrid y el intercambiador vial Mesón de los Búcaros. 

A continuación, podrá consultar información detallada de las obras terminadas y en ejecución durante el 

segundo trimestre de 2018. 



 
 

Obras entregadas/finalizadas durante el segundo trimestre de 2018 
 

 100% de avance 

Comuna Barrio Nombre 
Valor Inicial Valor adicional Adicional % 

Aportes 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión 
Total* 

1-Norte Palenque - Café 
Madrid  

Construcción Alumbrado C. Abastos-Café Madrid- 1 2.621.711.741 - - 100% 5 meses 22 días 2.621.711.741 

1-Norte Palenque - Café 
Madrid  

Construcción Alumbrado C. Abastos-Café Madrid- 2 1.813.213.812 - - 100% 5 meses 22 días 1.813.213.812 

1-Norte Café Madrid Mejoramiento Cancha Café Madrid 
391.107.653 185.926.107 47,5% 100% 

3 meses 
 

66 días 
 

394.800.018 

5-García Rovira La Joya Mejoramiento Cancha microfútbol La Joya 182.233.741 

7-Ciudadela Ciudadela Real de 
Minas 

Construcción del Parque de Los Sueños-Boca Pradera 2.146.494.932 475.960.097 22,2% 100% 3 meses 1,5 meses 2.622.455.028 

10-Provenza Cristal Bajo 
Construcción Parque Deportivo Cristal Bajo 1.450.558.949 725.088.556 50,0% 100% 2 meses 

2 meses, 8 
días 

2.175.647.504 

11-Sur Porvenir Construcción Cancha Sintética El Porvenir II-La 
Antena 

1.580.052.825 319.971.774 20,3% 100% 45 días 45 días 1.900.024.599 

11-Sur Porvenir Construcción Parque Deportivo Porvenir I-Salón 
Comunal 

724.856.090 84.317.096 11,6% 100% 45 días 45 días 809.173.186 

13-Oriental Antonia Santos Adecuación Parques infantiles Parque de Los Niños 1.088.325.855 - - 100% 45 días 42 días 1.088.325.855 

13-Oriental La Aurora -
Universidad 

Construcción de Ciclorruta Parque de Los Niños-UIS 1.171.015.164 433.232.618 37,0% 100% 3 meses 60 días 1.604.247.782 

   TOTAL 12.987.337.019 2.224.496.248     15.211.833.267 

*Corresponde al valor fiscal (inicial y adicionales). Cifra sujeta a modificaciones posterior a acto de liquidación del contrato. 

 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga, portal de contratación pública –SECOP, julio 2018. 

 

 

 

 



 
 

Obras en ejecución durante el segundo trimestre de 2018 (no finalizadas/entregadas a 30 de junio) 
 

 Suspendido 

Comuna Barrio Nombre Valor Inicial Valor adicional Adicional % Aportes del Municipio % Plazo Inicial Plazo adicional Inversión Total 

13-Oriental Álvarez Las Américas Reposición cubierta módulo norte-Plaza Guarín 585.620.639  - - 100% 45 días  - 585.620.639 

TOTAL  585.620.639 
 

       585.620.639 

 

 0% al 24% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Inicial 
Valor 

adicional 
Adicional 

% 

Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión 
Total 

Fecha estimada 
de entrega 

1-Norte Café Madrid Reconstrucción  antigua estación Café Madrid-Ludoteca 1.254.823.460 - - 100% 8 meses - 1.254.823.460 NOVIEMBRE 

7-Ciudadela Ciudad Bolívar Alumbrado Ciudad Bolívar Etapa 2 2.176.343.156 - - 100% 4 meses - 2.176.343.156 OCTUBRE 

11-Sur Condado de Gibraltar Mejoramiento escenario deportivo barrio Condado de Gibraltar 108.875.968 44.039.614 (Nota 1) 100% 4 meses 82 días 152.915.582 AGOSTO 

12-Cabecera  Cabecera del Llano  Mejoramiento escenario deportivo Parque San Pío 82.697.548 32.124.350 (Nota 2) 100% 4 meses 82  días 114.821.897 AGOSTO 

Toda la ciudad Toda la ciudad Sistemas de riego de parques y zonas verdes 251.100.819 - - 100% 8 meses - 251.100.819 SEPTIEMBRE 

TOTAL 3.873.840.950 76.163.963     3.950.004.914  
Nota 1: El desarrollo de esta obra está incluido en el contrato No. 411/2017. El valor del contrato asciende a 903.596.605,74 y el adicional a 433.294.420,98. El porcentaje del adicional es de 47,9%. 
Nota 2: El desarrollo de esta obra corresponde al contrato No. 412/2017. El valor del contrato asciende a 613.301.169,82 y fue adicionado por valor de 306.845.384,58. El porcentaje del adicional se ubica en 50%. 
 
 

 25% al 50% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Inicial 
Valor 

adicional 
Adicional 

% 

Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión 
Total 

Fecha estimada 
de entrega 

1-Norte Café Madrid Construcción del Centro de Salud Café Madrid 1.598.565.683 0 0% 100% 6 meses - 1.598.565.683 SEPTIEMBRE 

10-Provenza San Luis Mejoramiento escenario deportivo en el barrio San Luis 371.809.311 131.665.998 (Nota 1) 100% 4 meses 82 días 503.475.309 AGOSTO 

11-Sur El Rocío Mejoramiento escenario deportivo en el barrio El Rocío 242.255.853 146.220.461 (Nota 1) 100% 4 meses 82 días 388.476.314 AGOSTO 

3-San Francisco Comuneros Mejoramiento escenario deportivo en el barrio Comuneros 147.445.741 93.797.137 (Nota 2) 100% 4 meses 82 días 241.242.878 AGOSTO 

5-García Rovira Villa del Prado Mejoramiento escenario deportivo en el barrio Villa del Prado 77.262.147 23.628.060 (Nota 2) 100% 4 meses 82 días 100.890.207 AGOSTO 

6-La Concordia San Miguel Mejoramiento escenario deportivo en el barrio San Miguel 209.873.074 142.214.505 (Nota 2) 100% 4 meses 82 días 352.087.579 AGOSTO 

9-La Pedregosa Quebrada La Iglesia Mejoramiento escenario deportivo en barrio Queb. La Iglesia 180.655.473 111.368.348 (Nota 1) 100% 4 meses 82 días 292.023.821 AGOSTO 

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento de Parques 4.241.198.080   100% 11 meses  4.241.198.080 DICIEMBRE 

TOTAL  7.069.065.362 648.894.510     7.717.959.871  

Nota 1: El desarrollo de esta obra está incluido en el contrato No. 411/2017. El valor del contrato asciende a 903.596.605,74 y el adicional a 433.294.420,98. El porcentaje del adicional es de 47,9%. 
Nota 2: El desarrollo de esta obra corresponde al contrato No. 412/2017. El valor del contrato asciende a 613.301.169,82, fue adicionado por valor de 306.845.384,58. El porcentaje del adicional se ubica en 50%. 
 



 
 

51% al 75% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Inicial 
Valor 

adicional 
Adicional 

% 
Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión Total 
Fecha estimada 

de entrega 

5-García Rovira Alfonso López Escenarios deportivos en el barrio Alfonso López 96.022.661 15.081.332 (Nota 2) 100% 4 meses 82 días 111.103.993 AGOSTO 

13-Oriental Álvarez Las Américas Plaza Guarín-Espacio público  1.982.938.940 870.848.763 43,9% 100% 2 meses 
2 meses, 
28 días 

2.853.787.703 JULIO 

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1 810.496.308   100% 12 meses  810.496.308 OCTUBRE 

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2 671.856.317   100% 12 meses  671.856.317 OCTUBRE 

Toda la ciudad Toda la ciudad Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3 922.025.614   100% 12 meses  922.025.614 OCTUBRE 

TOTAL  4.483.339.839 885.930.095     5.369.269.934  

*El valor inicial recoge los aportes realizados por el Municipio de Bucaramanga (incluye vigencias anteriores), la Gobernación de Santander, Ecopetrol, FONTUR y demás donantes privados. 
Nota 2: El desarrollo de esta obra corresponde al contrato No. 412/2017. El valor del contrato asciende a 613.301.169,82, fue adicionado por valor de 306.845.384,58. El porcentaje del adicional se ubica en 50%. 
 

 

 76% al 99% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Inicial Valor adicional Adicional % 
Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo adicional Inversión Total 
Fecha estimada 

de entrega 

1-Norte Kennedy Centro Vida Kennedy Fase II 2.024.528.837 520.033.939,2 26% 100% 5 4 meses 2.544.562.776 JULIO 

3-San Francisco San Francisco Mesón de los Bucaros 54.909.500.000 25.461.108.022 46% 100% 14 meses 22 meses 6 días 80.370.608.022 NOVIEMBRE 

TOTAL  56.934.028.837 25.981.141.961     82.915.170.798  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Otras obras en ejecución de interés/participación municipal2 
 

 

 100% de avance 

Ubicación Nombre Valor Inicial Valor adicional Adicional % 
Aportes 

Municipio % 
Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión Total 
Entidad 

Contratante 

Girón Construcción del Portal del Girón 19.532.614.234 1.982.103.271 10,1% No Aplica 14 meses 8 meses 21.514.717.505 Metrolínea 

 

 0% al 24% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Total 
Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión Total 
Fecha estimada 

de entrega 
Entidad contratante 

1-Norte Miramar Construcción del Portal Norte de Metrolínea 31.824.861.249 No aplica 
18 

meses 
- 31.824.861.249 2019 Metrolínea 

1-Norte 
Villas de San 
Ignacio-Bavaria 2 

Construcción del Parque Lineal Río de Oro  9.313.550.076 
Alumbrado Público 
(Valor por estimar) 

10 
meses 

- 9.313.550.076 2019 Área Metropolitana de Bucaramanga 

11-Sur El Porvenir Construcción del Parque Contemplativo El Carrasco 2.954.987.951 
Alumbrado Público 
(Valor por estimar) 

6 meses - 2.954.987.951 DICIEMBRE Área Metropolitana de Bucaramanga 

Piedecuesta 
Construcción del Portal de Piedecuesta de 
Metrolínea 

32.336.405.603 No aplica 
18 

meses 
- 32.336.405.603 2019 Metrolínea 

 

 

 25% al 50% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Total 
Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión Total 
Fecha estimada 

de entrega 
Entidad contratante 

13-Oriental La Aurora 
Construcción Jornada Única Escuela Normal 
Superior 

11.300.206.459 
52,8% 

(5.961.206.459) 
12 

meses 
 11.300.206.459 DICIEMBRE 

Patrimonio Autónomo del Fondo de 
Infraestructura Educativa 

 

 

 

                                                           
2 Incluye obras contratadas por demás Entidades con participación del Municipio de Bucaramanga. 



 
 

 51% al 75% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Total 
Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión Total 
Fecha estimada 

de entrega 
Entidad contratante 

6-La 
Concordia 

La Victoria 
Construcción Jornada Única I.E. Goretti Sede 
C 

5.356.115.183 
48.3% 

(2.588.115.183) 
10 

meses 
 5.356.115.183 2019 

Patrimonio Autónomo del Fondo de 
Infraestructura Educativa 

15-Centro Centro Recuperación del Teatro Santander 24.749.000.000* 
27% 

(6.749.000.000) 
6 meses 4 meses 24.749.000.000 DICIEMBRE Fundación Teatro Santander 

 

 

 76% al 99% de avance 

Comuna Barrio Nombre Valor Total 
Aportes del 
Municipio % 

Plazo 
Inicial 

Plazo 
adicional 

Inversión Total 
Fecha estimada 

de entrega 
Entidad contratante 

16-Lagos 
Cacique 

Guayacanes 
Construcción Centro de Convenciones  
Neomundo 

76.840.000.000* 
37.2% 

(28.590.000.000**) 
20 

meses 
20 

meses 
76.840.000.000 2019 

Patrimonio Autónomo Fondo 
Nacional de Turismo 

*El valor inicial incluye los aportes realizados por el Municipio, el departamento de Santander y FONTUR. 

**En el convenio FNT-328 de 2014 suscrito con el Fondo Nacional de Turismo-FONTUR y la Gobernación de Santander que tiene como objeto la terminación del centro de convenciones de Neomundo (Fase II), los aportes de la 

Alcaldía ascienden a 28.590 millones de pesos distribuidos así: 20.052 millones de pesos aportado en especie (correspondientes a la entrega de Neomundo Fase I e interventoría del mismo contrato), 3.287 millones de pesos en 

efectivo para la contratación de la interventoría de las obras a ejecutar en Fase II y 5.250 millones de pesos por concepto de adicionales destinado a la ejecución del contrato de obra de la Fase II. 

 



 

 
 

OTRAS HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN 

 

Mapa de Obras Públicas 

Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas 

por la Alcaldía Municipal, el gobierno de los ciudadanos ha dispuesto la herramienta Mapa de Obras 

Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí podrá encontrar la 

ubicación exacta, el monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en 

infraestructura. Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al Sistema 

Electrónico de Contratación Pública -SECOP para obtener mayor información sobre la ejecución 

contractual. La actualización de esta sección se realiza mensualmente. 

 

Disponible en: http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/ 

 

Galería de Obras-Antes y Ahora 

Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas 

secciones podrá encontrar imágenes que permiten apreciar la transformación de los sectores 

intervenidos: el antes, el durante y el ahora. 

http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/ 

http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/ 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/
http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/
http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/

