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Comprometidos con los principios de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

Gobierno de los Ciudadanos y las Ciudadanas entrega su tercer Informe de Obras Públicas 

con corte a 15 de octubre de 2018. En esta versión encontrará información sobre la           

ejecución contractual de las obras públicas a cargo de la Administración Central de      

acuerdo a su avance de ejecución durante el tercer trimestre de 2018. Las inversiones 

reportadas suman más de 158 mil millones de pesos. El informe consta de una primera 

parte informativa donde el ciudadano y los interesados encontrarán toda la información 

resumida y clasificada por porcentaje de avance correspondiente a las obras a cargo de la 

Administración Central. En seguida, se presenta la información de las obras gestionadas 

por la Alcaldía con la participación en la ejecución de las obras de más actores como el 

Gobierno Nacional, la Gobernación, privados y entidades descentralizadas. Por último, se 

exponen otras herramientas de seguimiento como lo son el Mapa de Obras Públicas y la 

Galería de Obras Antes-Ahora.
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INTRODUCCIÓN 
El siguiente informe es el producto del seguimiento constante a las obras públicas en ejecución por parte 

de la Alcaldía de Bucaramanga con el fin de garantizar que la ejecución de las obras públicas se de en el 

marco de la transparencia y la eficacia.  

Durante el periodo comprendido entre julio y mediados de octubre de 2018, la Administración municipal 

tuvo a su cargo el desarrollo de 72 obras públicas. 

Con una inversión de 7.655 millones se entregó a la ciudadanía la renovación del espacio público de la Plaza 

Guarín, el Centro Vida Kennedy y más de 9 escenarios deportivos viabilizados mediante el ejercicio de los 

presupuestos participativos. Cabe destacar que la suma fue solventada en su totalidad con recursos del       

Municipio. Por otro lado, durante el mismo período las obras mantenimiento del alumbrado público y la 

construcción del alumbrado público de Ciudad Bolívar llegaron al 99% de avance. Además, en este periodo 

comenzaron las obras del Club de Tenis del Parque de los Niños, la intervención y renovación de 22 canchas 

y la repotenciación de 8 parques deportivos en varios sectores de la ciudad, con una inversión acumulada 

de 11.970 millones. En este lapso de tiempo también continuaron las obras de construcción de aulas para la 

Jornada Única en La Escuela la Normal y el Santa María Goretti. Adicionalmente iniciaron las obras de            

repotenciación de 7 colegios y la construcción de 10 ambientes de transición por la suma de 7.448 millones. 

A continuación, podrá consultar información detallada de las obras terminadas y en ejecución durante el 

tercer trimestre de 2018.
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Plaza Guarín-Espacio público 

Centro Vida Kennedy Fase II

Escenarios deportivos San Luis

Escenarios deportivos El Rocio

Escenarios deportivos San Miguel

Escenarios deportivos Quebrada La Iglesia

Escenarios deportivos Comuneros

Escenarios deportivos Condado de Gibraltar

Escenarios deportivos Parque San Pío

Escenarios deportivos Alfonso López

Escenarios deportivos Villa del Prado

1.982.938.940,5

2.024.528.836,6

371.809.311,3

242.255.852,7

209.873.073,7

180.655.473,4

147.445.740,6

108.875.968,3

82.697.547,6

96.022.661,0

77.262.147,0

13-Oriental

1-Norte

10-Provenza

11-Sur

6-La Concordia

9-La Pedregosa

3-San Francisco

11-Sur

12-Cabecera del Llano

5-García Rovira

5-García Rovira

Álvarez Las Américas

Kennedy

San Luis

El Rocio

San Miguel

Quebrada La Iglesia

Comuneros

Condado de Gibraltar

Cabecera del Llano

Alfonso López

Villa del Prado

Comuna Barrio Valor inicial

TOTAL 5.524.365.552,7 2.131.022.507,4 7.655.388.060

870.848.762,7

520.033.939,2

131.665.998,0

146.220.461,4

142.214.505,1

111.368.348,0

93.797.137,5

44.039.613,6

32.124.349,6

15.081.332,4

23.628.060,0

2 meses

5 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

43,9%

25,7%

48,8%

Valor adicional Porcentaje
adicionalNombre Plazo inicial

3 meses 13 días

4 meses

92 días

92 días

92 días

92 días

92 días

92 días

92 días

92 días

92 días

Plazo adicional

2.853.787.703

2.544.562.776

503.475.309

388.476.314

352.087.579

292.023.821

241.242.878

152.915.582

114.821.897

111.103.993

100.890.207

Inversión total
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3-San Francisco

Toda la ciudad

7-Ciudadela

Toda la ciudad

Toda la ciudad

Toda la ciudad

Toda la ciudad

San Francisco

Toda la ciudad

Ciudad Bolívar

Toda la ciudad

Toda la ciudad

Toda la ciudad

Toda la ciudad

54.909.500.000,0

4.241.198.080,0

2.176.343.155,9

922.025.613,6

810.496.307,5

671.856.316,6

251.100.819,0

14 meses

11 meses

4 meses

12 meses

12 meses

12 meses

8 meses

80.370.608.022,0

4.241.198.080,0

2.176.343.155,9

922.025.613,6

810.496.307,5

671.856.316,6

251.100.819,0

25.461.108.022,0

131.975.742,1

164.125.502,1

538.290.425,2

46,4% 22 meses 6 días

1 mes 15 días

2 meses 13 días

2 meses 13 días

2 meses 13 días

2 meses

Intercambiador Vial Mesón de los Bucaros

Mantenimiento de Parques

Alumbrado Ciudad Bolívar Etapa 2

Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 3

Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 1

Mantenimiento Alumbrado Público-Grupo 2

Sistemas de riego de parques y zonas verdes

Comuna Barrio Valor inicial

TOTAL 63.059.563.157,0 25.895.499.691,4 89.878.019.984

Valor adicional Porcentaje
adicionalNombre Plazo inicial Plazo adicional Inversión total
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Toda la ciudad
1-Norte
1-Norte
Corregimientos 1, 2 y 3
13-Oriental
1-Norte
17-Mutis
1-Norte
17-Mutis
12-Cabecera del Llano
8-Suboccidente
4-Occidental
13-Oriental
8-Suboccidente
12-Cabecera del Llano
1-Norte
6-La Concordia
8-Suboccidente
16-Lagos del Cacique

Toda la ciudad
Café Madrid
Café Madrid
18 veredas
Antonia Santos
Campo Madrid
Monterredondo
Kennedy
Brisas del Mutis
Cabecera del Llano
Bucaramanga
Santander
Álvarez Las Américas
San Gerardo
La Floresta
Altos del Progreso
Candiles
Canelos
Hacienda San Juan

23.725.301.046,0
1.598.565.682,8
1.254.823.459,7
1.250.571.151,1
255.202.380,02
222.226.760,74
189.191.194,87
140.608.476,64
119.460.396,81
106.942.317,28
100.349.614,31
95.972.994,80
92.355.614,90
85.830.739,79
80.320.190,05
79.247.777,10
76.988.756,90
75.565.130,53
43.662.138,55

5 meses
6 meses
8 meses
3 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses
4 meses

23.725.301.046,0
2.357.882.899,2
1.254.823.459,7
1.250.571.151,1
255.202.380,0
222.226.760,7
189.191.194,9
140.608.476,6
119.460.396,8
106.942.317,3
100.349.614,3
95.972.994,8
92.355.614,9
85.830.739,8
80.320.190,1
79.247.777,1
76.988.756,9
75.565.130,5
43.662.138,6

759.317.216,4 47,5% 3 meses
Suministro luminarias LED
Centro de Salud Café Madrid
Ludoteca Café Madrid
Construcción de 19 Placa Huellas
Repotenciación 3 Canchas Parque de Los Niños
Repotenciación Cancha Campo Madrid
Repotenciación 2 Canchas Monterredondo
Repotenciación Cancha Kennedy
Repotenciación 2 Canchas Brisas del Mutis
Repotenciación 2 Canchas Parque de Los Leones
Repotenciación Cancha Bucaramanga 2
Repotenciación Cancha Santander
Repotenciación Cancha Álvarez
Repotenciación Cancha San Gerardo
Repotenciación Cancha La Floresta
Repotenciación Cancha Altos del Progreso
Repotenciación Cancha Candiles
Repotenciación Cancha Parque Los Canelos
Repotenciación Cancha Hacienda San Juan
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OBRAS ENTRE EL 25% - 50%
Comuna Barrio Valor inicial Valor adicional Porcentaje

adicionalNombre

TOTAL 29.593.185.822,9 30.352.503.039,4

Plazo inicial Plazo adicional Inversión total
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OBRAS ENTRE EL 0% - 24%
13-Oriental Parque La Ceiba 3.185.372.854,8 3 meses 15 d

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

4 meses

45 meses

3 meses

5 meses

5 meses

5 meses

5 meses

5 meses

5 meses

5 meses
5 meses

3 meses 15 d

5 meses 

3 meses

3 meses

2.746.373.202,0

2.359.817.188,4

2.221.897.961,1

1.804.896.749,55

1.573.977.075,78

1.512.077.835,80

1.454.009.727,20

1.386.169.767,87

1.343.937.014,91

1.310.604.460,47

1.304.975.930,68

1.203.940.390,46

1.093.831.780,87

965.458.895

892.917.138,0

787.841.949,85

744.233.836,04

586.516.576,17
585.620.639,0

494.548.972,79
463.880.000,28

441.300.921,64

336.328.888,89

3.185.372.854,8

Inversión totalPlazo
adicional

Plazo
inicial

Porcentaje
adicional

Valor
adicional

Valo
 inicialNombre

TOTAL 30.800.529.757,5 30.800.529.757,5

Barrio Comuna

2.746.373.202,0

2.359.817.188,4

2.221.897.961,1

1.804.896.749,55

1.573.977.075,78

1.512.077.835,80

1.454.009.727,20

1.386.169.767,87

1.343.937.014,91

1.310.604.460,47

1.304.975.930,68

1.203.940.390,46

1.093.831.780,87

965.458.895

892.917.138,0

787.841.949,85

744.233.836,04

586.516.576,17
585.620.639,0

494.548.972,79
463.880.000,28

441.300.921,64

336.328.888,89

Cancha de Tenis Parque de los Niños

Parque Granjas de Provenza

Parque Deportivo Dangond
Repotenciación Colegios Promoción
Social Sede C y Promoción Social Sede D 
Repotenciación Colegios Jorge Ardila Duarte
y Aurelio Martínez Mutis

Construcción y mejoramiento de andenes,
pasamanos y escaleras

Mantenimiento Comando de Policía
Metropolitano de Bucaramanga

Repotenciación Colegios Maiporé Sede C y
Club Unión Sede D

Ambientes de Transición Dámaso Zapata
Sede D, Santander Sede D y Las Américas

Ambientes de Transición Club Unión Sede C, Club
Unión Sede E, Santo Ángel y Claveriano Fe y Alegría
Ambientes de Transición Gustavo Cote Uribe,
La Juventud y Campo Hermoso Sede C

Repotenciación Colegio Rural Paulón 

Parque Deportivo Nápoles

Parque Deportivo Pan de Azúcar

Parque Deportivo Coaviconsa

Alumbrado Público Parque Lineal Río de Oro

Parque Deportivo Tejar Norte (cancha sintética)

Parque Deportivo La Concordia
Plaza Guarín-Cubierta módulo norte
Parque Deportivo Esperanza II
Parque Deportivo Alfonso López 

Expansión Alumbrado Público en Zonas Rurales

Mantenimiento de Malla Vial UrbanaToda la ciudad
13-Oriental

10-Provenza

11-Sur
2-Nororiental

6-La Concordia

1-Norte

Correg. 1

Toda la ciudad

4-Occidental
12-Cabecera del Llano
15- Centro

11-Sur
1-Norte

Todos los corregimientos
1-Norte
13-Oriental y
2-Nororiental
6-La Concordia
13-Oriental
2-Nororiental
5-García Rovira
1-Norte

1-Norte, 2-Nororiental y
4-Occidental

Álvarez Las Américas

Toda la ciudad

Antonia Santos

Granjas de Provenza

Dangond

Esperanza I

La Concordia

Kennedy y Olas Bajas

Vereda el Paulon

Toda la ciudad
Nápoles
Los Cedros
García Rovira
Jardines de Coaviconsa
Villas de San Ignacio-Bavaria
Todos los corregimientos
Betania-Tejar Norte

La Concordia
Álvarez Las Américas
Esperanza II
Alfonso López

San Alonso, Independencia y
Álvarez Las Américas

María Paz, La Juventud y
José Antonio Galán

Colorados, Café Madrid,
Villa Rosa y Claveriano
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13-Oriental
6-La Concordia
1-Norte
11-Sur
6-La Concordia
6-La Concordia
17-Mutis
5-García Rovira
4-Occidental
3-San Francisco
3-San Francisco
Correg. 1
3-San Francisco
2-Nororiental
Correg. 2
Correg. 2
10-Provenza
12-Cabecera del Llano
15-Centro
7-Ciudadela

9-La Pedregosa

9-La Pedregosa

16-Lagos del Cacique

8-Suboccidente

16-Lagos del Cacique

1-Norte

4-Occidental

5-García Rovira

17-Mutis

2-Nororiental

Diamante I

La Libertad

Altos del Cacique

20 de Julio

Bosques del Cacique

Villa Rosa

Girardot

La Ceiba

Brisas del Mutis

Villa Helena II

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Diamante I

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos La Libertad

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Altos del Cacique

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos 20 de Julio

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Bosques del Cacique

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Villa Rosa

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Girardot

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos La Ceiba

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Brisas del Mutis

Juegos infantiles, gimnasios y
escenarios deportivos Villa Helena 2

Álvarez Las Américas
La Victoria
Kennedy
El Rocio
Ricaurte
La Ceiba
Mutis
La Joya
Granada
San Rafael 
Norte Bajo
Vijagual
Universidad
La Juventud 
Vereda Bolarqui
Vereda Cuchilla Alta
Fontana
La Floresta
Centro
Ciudadela Real de Minas

Repotenciación Colegio Bicentenario Sede B 
Repotenciación Colegio Aurelio M. Mutis
Repotenciación Colegio Maipore Sede B
Repotenciación Colegio INEM Sede B 
Repotenciación Colegio Aurelio M. Mutis Sede B
Repotenciación Colegio Santa María Goretti Sede
Repotenciación Colegio José Celestino Mutis
Repotenciación Colegio Andres Paez de Sotomayor
Repotenciación Colegio Politecnico Sede B 
Repotenciación Colegio Club Union Sede A
Repotenciación Colegio Club Union Sede B
Repotenciación Colegio Vigajual Sede A 
Repotenciación Colegio Santander Sede A
Repotenciación Colegio La Juventud Sede A
Repotenciación Colegio Bosconia Bolarquí Sede D
Repotenciación Colegio Bosconia Cuchilla Alta
Cancha Sintética Colegio INEM
Adecuación Parque La Flora
Adecuación Parque Los Edecanes
Alumbrado Parque Los Canelos

2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d
2 meses 15 d

1 mes 15 d
2 meses
2 meses
80 días

6.215.632.944

Plazo inicial
o estimado

Valor inicial o cuantía
en a contratar 

Nombre

TOTAL 15.441.133.803,4

Barrio Comuna 

865.122.208,42

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

3 meses

775.839.494,90

134.148.150,9 3 meses

10-Provenza, 5-García Rovira,
14-Morrorico, 3-San Fracisco,
1-Norte y 2-Nororiental

Fontana, La Joya, Morrorico,
Universidad, Café Madrid y
Transición

Mantenimiento y adecuación de los puntos Vive Digital INEM,
La Joya, Morrorico, Colegio Santander, Café Madrid, Promoción
Social y Colegio Tecnológico Dámaso Zapata

2.768.557.109
2.546.957.564,76
1.223.767.860,23

911.108.471,4



OBRAS GESTIONADAS POR 

EL MUNICIPIO
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16-Lagos del Cacique

15-Centro

6-La Concordia

Guayacanes

Centro

La Victoria

76.840.000.000

24.749.000.000

5.356.115.183,0

20 meses

6 meses

12 meses

20 meses

4 meses

2019

Diciembre

2019

76.840.000.000

24.749.000.000

5.356.115.183,0

Construcción Centro de
Convenciones Neomundo

28.590.000.000
(37,2%) FONTUR

FFIE

Fundación
Teatro

Santander
6.749.000.000

(27%)

2.588.115.183
(48.3%) 

Recuperación
Teatro Santander

Santa María Goretti
Jornada Única

Comuna Barrio Nombre

TOTAL 106.945.115.183 106.945.115.183

Valor total Aportes
del Municipio

Plazo
inicial

Plazo
adicional

Inversión
total

Fecha estimada
de entrega

Entidad
contratante
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13-Oriental

1-Norte

La Aurora

Villas de San
Ignacio-Bavaria

11.300.206.459

9.313.550.075,8

12 meses

10 meses

Diciembre

2019

11.300.206.459

9.313.550.075,8

Escuela La Normal
Jornada Única

5.961.206.459
(52,8%) FFIE

AMBAlumbrado
públicoParque Lineal Río de Oro

Comuna Barrio Nombre

TOTAL  20.613.756.535 20.613.756.535 

Valor total Aportes
del Municipio

Plazo
inicial

Plazo
adicional

Inversión
total

Fecha estimada
de entrega

Entidad
contratante
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11-Sur El Porvenir 2.954.987.951,5

2.954.987.951,5 2.954.987.951,5

6 meses Diciembre2.954.987.951,5
Parque Contemplativo
El Carrasco

Alumbrado
público AMB

Comuna Barrio Nombre

TOTAL

Valor total Aportes
del Municipio

Plazo
inicial

Plazo
adicional

Inversión
total

Fecha estimada
de entrega

Entidad
contratante
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Piedecuesta

1-Norte

9-La Pedregosa

5-García Rovira

1-Norte

Piedecuesta

Miramar

San Martín

Campo Hermoso

Café Madrid

32.336.405.603,0

31.824.861.249,0

$ 855.220.018,66

$ 378.221.358,07

$ 269.539.382,39

Septiembre de 2019

Septiembre de 2019

Diciembre

Diciembre

Diciembre

18 meses

18 meses

2 meses 23 d

3 meses

4 meses

Metrolínea

Metrolínea

AMB

AMB

AMB

32.336.405.603,0

31.824.861.249,0

$ 855.220.018,66

$ 378.221.358,07

$ 269.539.382,39

Portal Piedecuesta
Metrolínea

Portal Norte Metrolínea

Teatro Verde San Martín

Retazo Café Madrid

Retazo Campo Hermoso
Obelisco

Comuna Barrio Nombre

TOTAL  $65.664.247.611  $65.664.247.611 

Valor total Plazo inicial Plazo
adicional Inversión total Fecha estimada

de entrega
Entidad

contratante
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MAPA DE OBRAS

Para consultar información georreferenciada sobre las intervenciones de obra pública adelantadas por la Alcaldía Municipal, el gobierno de los ciudadanos ha 
dispuesto la herramienta Mapa de Obras Públicas en la sección obras públicas de la página web del Municipio. Aquí podrá encontrar la ubicación exacta, el 
monto invertido, el porcentaje de avance, entre otras, de las intervenciones en infraestructura. Además, desde el mapa de obras podrá acceder directamente al 
Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP para obtener mayor información sobre la ejecución contractual. La actualización de esta sección se realiza 
mensualmente.

Enlace del Mapa de Obras Públicas: http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/mapa-de-obras/ 
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Contiene las fotos sobre las intervenciones de obras adelantadas por el Municipio. En estas secciones podrá encontrar imágenes que permiten 
apreciar la transformación de los sectores intervenidos: el antes, el durante y el ahora.
Antes y ahora: http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/antes-y-ahora/
Galería de obras: http://www.bucaramanga.gov.co/obras-publicas/galeria-de-obras/

Galería de Obras y Antes y Ahora 


